

HARMONOGRAM PRAC TWORZENIA ŻŁOBKA W GMINIE TYCHOWO

Data złożenia oferty konkursowej w ramach Programu Maluch+	Data podpisania umowy z Wojewodą ws. przekazania dotacji z Programu Maluch+	Data rozpoczęcia procedur związanych z rozpoczęciem inwestycji (m.in. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, rozpoczęcie procedury zamówień publicznych).	Czas trwania procedur i formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji (np. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, procedura zamówień publicznych i czas potrzebny na rozpatrzenie odwołań).	Czas trwania budowy żłobka – od decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia pozwolenia na użytkowanie budynku.	Czas trwania naboru kadry do prowadzenia żłobka (dyrektora, wychowawców itp.)	Rozpoczęcie procesu naboru dzieci do żłobka.	Formalności związane z wpisem do rejestru żłobków.		Data otwarcia żłobka.
							Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.	Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.01.2016 r	14.06.2016	28.01.2016 r. ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej.	łącznie 5 miesięcy do 03.06.2016 r.	27.06.2016 r. 14.12.2016 r.	Dyrektor: 27.10.2016 – 23.11.2016 Ogłoszenie naboru kadry 29.11.2016r. Nabór zakończono 29.12 2016r.	Rozpoczęcie naboru- 05.12.2016r. zakończenie – 14.12.2016r. Publikacja naboru -19.12.2016r.	0,5 m-ca 17.11.2016- 05.12.2016	06.12.2016- 07.12.2016	02.01.2017 r