



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
KANCELARIA OGÓLNA

Data wpływu: 2017 -01- 30 -11-

nr z rej. ... RRP-10963-2017



MINISTERSTWO
RODZINY, PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r

BKO-I.76561.4.2016.MP2.BW.PZ

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Kontrolne

Data wpływu: 2017 -01- 31 -11-

L. dz. BKO-P-84-2017

Pani
Agata Teutsch
Prezes Zarządu
Fundacji Autonomia
ul. Ignacego Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków

Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 9 umowy Nr 171/NMF/XII/N z dnia 21 maja 2015 r. zawartego między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (Operatorem Programu) a Fundacją Autonomia z siedzibą w Krakowie, w sprawie Projektu „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć”, realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w związku z § 7 Porozumienia z dnia 8 stycznia 2013 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz art. 4.7 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 (zwanych dalej Regulacjami), została przeprowadzona kontrola planowa w Fundacji Autonomia, ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 Kraków, w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Kontrolę w dniach od 5 do 9 grudnia 2016 r. przeprowadził zespół kontrolujący Biura Kontroli w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w składzie: Beata Wrześniewska, Marcin Powęzka i Paweł Ziętek - główni specjaliści, stosownie do upoważnień o numerach: BKO-IV.0160.154.2016, BKO-IV.0160.153.2016, BKO-IV.0160.152.2016, z dnia 17 listopada 2016 r., wydanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czynności kontrolne odbyły się w siedzibie Beneficjenta przy ul. Ignacego Krasickiego 18, 30-503 Kraków.

Na podstawie ustaleń kontroli¹, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli, które poczyniono w wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej rzeczywistego przebiegu realizacji Projektu pod nazwą „*Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć*” (zwanego dalej Projektem).

W zakresie działań promocyjno-informacyjnych:

Plan informacji i promocji Projektu został sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulacji² („Wymogi dotyczące informacji i promocji”) za wyjątkiem braku wskazania dwóch głównych wydarzeń informacyjnych dotyczących postępu w realizacji Projektu³. Pozostałe wymagania dotyczące planu informacji i promocji Projektu zostały spełnione.

Beneficjent realizował działania promocyjno-informacyjne mające na celu dotarcie z informacją o możliwościach włączenia się w działania związane z Projektem, czy wzięcia udziału w warsztatach, przez jak największe grono osób, zgodnie z Planem informacji i promocji Projektu, w szczególności:

1. Beneficjent zamieszczał informacje dotyczące Projektu przy wykorzystaniu własnej strony internetowej www.autonomia.org.pl. Podstawowe informacje o Projekcie Beneficjent zamieścił również w języku angielskim.

¹ Na podstawie informacji zawartych w przedłożonych zespołowi kontrolującemu dokumentach finansowych i merytorycznych z realizacji do dnia wykonywania czynności kontrolnych tj. 09.12.2016 r. w zestawieniu z danymi finansowymi wykazanymi w Raporcie końcowym z realizacji umowy, który wpłynął do Operatora Programu po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce, tj. w dn. 16.12.2016 r.

² Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

³ Pismenne wyjaśnienia Członkini Zarządu, Koordynatorki Projektu z dnia 09.12.2016 r.

2. Informacje odnoszące się do poszczególnych działań związanych z Projektem udostępniano również w mediach społecznościowych⁴ oraz przy współpracy patronów medialnych⁵

3. Beneficjent prowadził działania informacyjno-promocyjne także za pomocą newslettera informacyjnego rozsyłanego do abonentów (ok. 2.000 adresów) oraz uczelni wyższych i instytucji zajmujących się działaniami pomocowymi np. do MOPS.⁶

4. Beneficjent stosował odpowiednie oznaczenia/logotypy, zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej⁷.

5. Przedstawicielki Beneficjenta brały udział w audycjach radiowych i telewizyjnych poświęconych zjawisku przemocy ze względu na płć.⁸

6. Zrealizowano dwa wydarzenia o charakterze informacyjno-promocyjnym w zakresie działań i rezultatów Projektu, adresowane m. in. do kadry instytucji pomocowych i edukacyjnych:

a) zakończenie szkoły trenerskiej Akademia Treningu WenDo w dniu 13.03.2016 r. w Krakowie,

b) konferencja „Siła, odwaga, solidarność” w dniu 15-16.04.2016 r. w Krakowie.⁹

7. Beneficjent dokonywał ewaluacji częściowych z działań promocyjno-informacyjnych.¹⁰

8. Wydatki w ramach realizacji działań promocyjno-informacyjnych wyniosły 1.500,00 zł¹¹. Wydatkowana kwota była zgodna z ostatecznym budżetem Projektu i została sfinansowana ze środków własnych Beneficjenta.¹²

9. Znaczną część zadań promocyjno-informacyjnych beneficjent wykonywał przy realizacji poszczególnych działań wyszczególnionych we wniosku aplikacyjnym. I tak np. na odrębnie utworzonej stronie internetowej www.kampania16dni.pl znajdowały się

⁴ m. in. www.facebook.com/autonomia.fundacja.

⁵ m. in. TVP 3 Kraków, Radio TOK FM, portal ngo.pl, pismo „Zadra”, pismo „Niebieska Linia”.

⁶ Zestawienie ewaluacyjne częściowe podsumowujące działania informacyjne i promocyjne działania „Kampania 16 dni 2015” z dnia 21.12.2015 r.

⁷ Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz Wymogi dotyczące Informacji i Promocji, wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2012 r., str. 30-32, 43.

⁸ Jw., Zestawienie ewaluacyjne częściowe podsumowujące działania informacyjne i promocyjne działania „Kampania 16 dni 2015” z dnia 21.12.2015 r.

⁹ Wyjaśnienia Członkini Zarządu, Koordynatorki Projektu z dnia 09.12.2016 r.

¹⁰ Zestawienie ewaluacyjne częściowe podsumowujące działania informacyjne i promocyjne działania „Kampania 16 dni 2015” z dnia 21.12.2015 r., Zestawienie ewaluacyjne częściowe podsumowujące działania informacyjne i promocyjne publikacji „Siła, odwaga, solidarność...” z dnia 30.11.2016 r., Zestawienie wysłanych publikacji Siła, odwaga, solidarność, stan na dzień 30.11.2016 r., Dystrybucja publikacji „Siła odwaga solidarność” na dzień 07.12.2016 r.

¹¹ Zestawienie wkładów własnych w Projekcie 171/NMF/XII/N, rachunki nr: 02/03/2015/UZ-4, 02/03/2015/UZ-4.

¹² Budżet Projektu.

na bieżąco aktualizowane informacje m. in. na temat przedsięwzięć wchodzących w skład działania II Projektu „Kampania antyprzemocowa o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowana do kadry placówek pomocowych i edukacyjnych oraz do dziewcząt i kobiet narażonych lub doświadczających przemocy ze względu na płeć”.

Spośród wskaźników zawartych we wniosku aplikacyjnym odnoszących się do działalności promocyjno-informacyjnych nie osiągnięto: zaplanowanej liczby unikalnych użytkowników strony internetowej Beneficjenta (3.000 wobec planowanej liczby 50.000), wypożyczeń filmów edukacyjnych w skali roku (19 wobec zakładanych 50) oraz liczby osób korzystających z księgozbioru czytelnicy Beneficjenta. W wyjaśnieniach wskazano, iż osiągnięty wskaźnik liczby unikalnych użytkowników należy uznać za sukces, a wskaźnik docelowy jako zbyt wysoko ustanowiony. W przypadku wskaźników wypożyczeń oraz liczby czytelników, jako powód ich nieosiągnięcia podano coraz większą dostępność elektronicznych materiałów dotyczących zapobiegania przemocy, w tym dystrybuowanych przez Beneficjenta.¹³

W zakresie informacji o stanie projektu:

W badanym okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r. realizowano następujące działania w ramach Projektu:

Działanie I – Organizacja szkoły trenerskiej dla kadry placówek pomocowych i edukacyjnych prowadzona metodą WenDo – przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (roboczo: Szkoła trenerska dla kobiet – zjazdy Akademii Treningu WenDo – ATW). Zgodnie z harmonogramem wdrażania Projektu¹⁴ Działanie miało się odbyć w okresie od początku kwietnia 2015 r. do końca kwietnia 2016 r. W jego ramach zaplanowano przygotowanie, zaadaptowanego do polskiej specyfiki, modelu programu trenerskiego WenDo wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych, opracowanie standardu szkolenia dla trenerek antyprzemocowych. Założono również, że w programie szkoleniowym weźmie udział 20 osób, a program zostanie zrealizowany na 9 zjazdach.

W ramach realizacji Działania I stwierdzono opracowanie następujących materiałów:

- regulaminu Akademii Treningu WenDo;

¹³ Pisemne wyjaśnienia Członkini Zarządu, Koordynatorki Projektu, z dnia 30.11.2016 r. dotyczące wskaźników w projekcie.

¹⁴ wersja harmonogramu z dnia 22.08.2016 r.(zgoda Operatora Programu z dnia 13.09.2016 r.).

- standardu szkolenia dla trenerek WenDo w Polsce pod nazwą „Akademia Treningu WenDo – uzupełnienie przeciw przemocy ze względu na płeć”;
- harmonogramu zajęć obejmującego terminy, zakresy tematyczne oraz informacje o osobach szkolących dla 11 zjazdów Akademii Treningu WenDo¹⁵;
- autorskich programów szkoleń Akademii Treningu WenDo¹⁶;
- materiałów szkoleniowych¹⁷;
- wzoru umowy szkoleniowej.

W ramach Projektu odbyło się 9 zjazdów¹⁸ Akademii, prowadzonych każdorazowo przez 3 trenerki i koordynatorkę. Udział w szkoleniu potwierdzano podpisami na listach obecności¹⁹. W dniu 13.03.2016 r. wydano łącznie 20 zaświadczeń²⁰ o ukończeniu Akademii Treningu WenDo, co potwierdziło osiągnięcie wskaźnika dotyczącego działania zawartego we wniosku aplikacyjnym do Projektu. Zaświadczenia potwierdzały odbycie: 370 godzin zajęć warsztatowych, wykładów i projekcji; 16 godzin warsztatowych superwizowanego warsztatu dyplomowego WenDo i min. 4 godzin spotkań superwizyjnych oraz prowadzenie działań lokalnych w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2015 roku.

Dodatkowo, w dniu 16.04.2016 r. w Krakowie przeprowadzono spotkanie sieciujące trenerek WenDo - absolwentek ATW i certyfikowanych trenerek WenDo²¹ oraz spotkania superwizyjne w dniach: 12.06 i 15.07.2015 r. w Warszawie, a w dniach: 09.09 i 23.10.2015 r. oraz 17.03.2016 r. w Krakowie²². Spotkania zrealizowano w terminach zgodnych z harmonogramem.

Ponadto, w dniach 03 i 04.09.2016 r. w Krakowie - poza harmonogramem - przeprowadzono spotkanie sieciujące trenerek WenDo/osób prowadzących WenDo. Jak

¹⁵ Harmonogram Akademii Treningu WenDo – Uzupełnienie przeciw przemocy ze względu na płeć.

¹⁶ w tym programy uproszczone, skrócone i ex post.

¹⁷ Baza ćwiczeń, baza technik, materiały Centrum Praw Kobiet, wizualizacje i inne.

¹⁸ 04-07.06.2015 r.; 07-12.07.2015 r.; 18-23.08.2015 r.; 24-27.09.2015 r.; 15-18.10.2015 r.; 11-15.11.2015 r.; 17-20.12.2015 r.; 06-10.01.2016 r.; 10-13.03.2016 r.

¹⁹ opatrzonych logotypem i informacją o współfinansowaniu ze środków Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009-2014.

²⁰ Lista osób, które ukończyły Akademię Treningu WenDo dzięki dotacji w ramach projektu pn. „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływania dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć”.

²¹ Informacja pn. „Działania w ramach NMF prowadzone przez Fundację Autonomia z Krakowa w ramach projektu „Zatrzymać przemoc...” - opis Działania I, imienny wykaz uczestników spotkania z dnia 16.04.2016 r., pisemne wyjaśnienie z dnia 07.12.2016 r.

²² Pisemne wyjaśnienia Członkini Zarządu, Koordynatorki Projektu z dnia 09.12.2016 r.

wyjaśniono²³, część działań odbyła się według zapisów w wniosku, ale poza harmonogramem, a rozbieżność wynikała wyłącznie z jego niezaktualizowania do najnowszej wersji.

Ogółem na Działanie wydatkowano 90.102,37 zł, całość wydatków pokryły środki NMF²⁴. Powyższa kwota była zgodna z raportem końcowym.²⁵

Działanie II – Kampania antyprzemocowa o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W ramach działania zaplanowano przeprowadzenie dwóch edycji kampanii antyprzemocowej o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w okresie od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Harmonogram działań obejmował przygotowanie i przeprowadzenie Kampanii w 2015 roku (w okresie od początku lipca do końca grudnia) oraz przygotowanie Kampanii w 2016 roku (od początku sierpnia do końca listopada).

Działanie miało być skierowane do kadry placówek pomocowych i edukacyjnych oraz dziewcząt i kobiet narażonych na przemoc ze względu na płeć w 20 różnych miejscowościach. W 2015 r. planowano zaangażować w kampanię uczestników kursu trenerskiego. Natomiast, w 2016 roku działania antyprzemocowe miały być realizowane przez 10 lokalnych liderów i liderów z całej polski.

W 2015 roku Kampanię realizowano pod hasłem „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”. Tematyka Kampanii została rozszerzona o problematykę dotyczącą kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. W ramach Kampanii: przeprowadzono promocję w mediach (RDC, OFF Kraków, TOKFM), powstała strona internetowa, na której dostępne były materiały edukacyjne, kalendarium wydarzeń, przydatne informacje nt. przeciwdziałania przemocy (informacje były na bieżąco dodawane na fanpage'u Fundacji). Informacje o Kampanii pojawiły się na portalach internetowych, m.in: Niebieskiej Linii, Onet, Gazety Wyborczej, Radia Zet, NGO.pl oraz w Polskiej Agencji Prasowej. W mediach społecznościowych przeprowadzono akcję opartą

²³ Pisemne wyjaśnienia Koordynatorki Projektu z dnia 09.12.2016 r.

²⁴ Zestawienie faktur (rachunków), zestawienie wkładów własnych w Projekcie.

²⁵ Raport końcowy z realizacji umowy.

na zasadzie „łańcuszka fejsbukowego”.²⁶ Na rzecz kampanii wydrukowano ulotki antyprzemocowe według 3 projektów.²⁷

Zakupiono również gadzety antyprzemocowe, promujące kampanię: 2.000 szt. smyczy wraz z gwizdkami. Materiały były dystrybuowane podczas wydarzeń kampanii w całej Polsce.²⁸

Informacje nt. Kampanii rozesłano do osób otrzymujących Newsletter Autonomii (ok. 2.000 osób), do małopolskich uczelni wyższych i instytucji zajmujących się działaniami pomocowymi i antryprzemocowymi (np. MOPS, ROPS).²⁹

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że Kampania objęła 25 wydarzeń, w tym m.in: projekcje filmów o tematyce dotyczącej przemocy ze względu na płeć, spotkania, warsztaty, dyskusje i wystawy.

W ramach Kampanii przekazano uczestnikom materiały informacyjno-promocyjne.³⁰ Odbiór materiałów podpisami potwierdziło 28 osób. Pakiet promujących Kampanię ulotek (po ok. 300 szt.) oraz smyczy z gwizdkiem (po ok. 40 szt.) odebrało 29 osób.³¹

W 2016 roku w ramach przygotowań do Kampanii pod hasłem "Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!": opracowano materiały promocyjne i informacyjne (banner elektroniczny, plakaty, ulotkę z programem, stopkę do korespondencji mailowej, przypinki); przeprowadzono działania promocyjne; pozyskano patronat honorowy Kampanii oraz 5 matronatów i patronatów medialnych; utworzono stronę internetową www.kampania16dni.pl na 2016 rok wraz z modcrowanym kalendarzem wydarzeń on-line. Ponadto, Prezes Fundacji brała udział w audycjach radiowych, a informacje o planowanych działaniach znalazły się w prasie (2 wywiady) i newsletterze RPO oraz na portalu onet.pl.³²

²⁶ Zestawienie ewaluacyjne cząstkowe podsumowujące działania informacyjne i promocyjne działania „Kampania 16 dni 2015”, opracowanie na dzień 21.12.2015 r.

²⁷ Wzory ulotek, zestawienie faktur (rachunków).

²⁸ Zestawienie faktur (rachunków), Sprawozdanie z Kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2015 roku.

²⁹ Zestawienie ewaluacyjne cząstkowe podsumowujące działania informacyjne i promocyjne działania „Kampania 16 dni 2015”, opracowanie na dzień 21.12.2015 r.

³⁰ W postaci Kalendarium Praw Człowieka oraz zestawu 3 filmów edukacyjnych pt. „Maska twardziela”, „Niebieskoocy” i „Delikatnie nas zabijają”, oraz podręcznik do prowadzenia zajęć.

³¹ Przykładowe ulotki i smycz znajdowały się w materiałach z Kampanii, listy obecności i odbioru materiałów nt. Kampanii (opatrzone logotypem i informacją o współfinansowaniu ze środków Programu PL14 w ramach NMF 2009-2014.).

³² Pismna Informacja Prezes Fundacji pn. „Kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Podsumowanie działań na 30.11.2016 r.”

W dniach 23-25.09.2016 r. w Krakowie w ramach Kampanii³³ zorganizowano szkolenie dla liderek (nt. metody WenDo, przygotowujące do prowadzenia w swoim środowisku lokalnym działań w ramach Kampanii). W szkoleniu udział wzięło 13 liderek³⁴, które w dniu 25.09.2016 r. podpisały „Porozumienia o współpracy wolontariackiej”.

Wskaźniki dotyczące działania, zawarte we wniosku aplikacyjnym (zorganizowanie 20 wydarzeń antyprzemocowych oraz udział 10 uczestniczek w 1 wydarzeniu) zostały zrealizowane (w ramach 26 wydarzeń, 21 zgromadziło powyżej 10 uczestniczek/ów).

W budżecie Projektu na Działanie II zaplanowano wydatki w kwocie 14.578,20 zł (12.717,20 zł – środki NMF oraz 1.861,00 zł – wkład własny).

Ogółem na Kampanię w latach 2015-2016 wydatkowano³⁵ 14.791,20 zł (w tym 2.074,00 zł z wkładu własnego). W raporcie końcowym wskazano kwotę 17.414,08 zł w tym w ramach wkładu własnego 4.696,88 zł.³⁶

Działanie III – Warsztaty terapeutyczne antyprzemocowe prowadzone metodą WenDo.

W ramach Projektu zaplanowano (w okresie od marca do listopada 2016 r.³⁷) co najmniej 9 warsztatów, w wymiarze 12 godzin każdy, dla różnych grup kobiet i dziewcząt, które zetknęły się z przemocą ze względu na płeć, realizowanych metodą WenDo. Warsztaty miały mieć charakter wzmacniający i terapeutyczny dla uczestniczek. Do każdego warsztatu miał powstać scenariusz. Warsztaty zaplanowano jako „prace dyplomowe” absolwentek programu szkoleniowego. Miały one być superwizowane przez certyfikowane trenerki metody WenDo. Zakładano, że weźmie w nich udział ok. 100 kobiet i dziewcząt, a wymiar godzinowy wyniesie minimum 110 godzin.

W okresie od 16 stycznia do 20 marca 2016 r. Beneficjent zorganizował 16 dwudniowych warsztatów terapeutycznych, w których wzięło udział łącznie 175 kobiet i dziewcząt, z tego 13 stanowiły dziewczęta w wieku 15-16 lat.³⁸ Wśród prowadzących warsztaty (każdy prowadzony przez 2 osoby) 20 osób to osoby uczestniczące w szkole

³³ Informacja pn. „Działania w ramach NMF prowadzone przez Fundację Autonomia z Krakowa w ramach projektu „Zatrzymać przemoc...” - opis Działania II.

³⁴ Ankiety ewaluacyjne, merytoryczne portrety liderek umieszczone w informatorze, konspekt i prezentacja ze szkolenia.

³⁵ Dowody księgowe przedstawione do zakończenia kontroli.

³⁶ Raport końcowy.

³⁷ Harmonogram wdrażania projektu.

³⁸ Pisemne wyjaśnienia Członkini Zarządu, Koordynatorki Projektu z dnia 09.12.2016 r., Działanie III Warsztaty terapeutyczne antyprzemocowe prowadzone metodą WenDo w ramach Projektu (...) – informacja Członkini Zarządu, Koordynatorki Projektu z dnia 09.12.2016 r.

trenerkiej finansowanej w ramach Projektu. Warsztaty były superwizowane przez doświadczone trenerki³⁹. W badanej dokumentacji znajdowały się scenariusze przeprowadzonych warsztatów.

Od 17 września do 27 listopada 2016 r. odbyło się 14 kolejnych warsztatów. Udział w nich wzięło 151 uczestniczek, z czego 52 stanowiły dziewczęta poniżej 18 roku życia. Każdorazowo warsztaty te były prowadzone przez 2 osoby według zasady „nowa trenerka – doświadczona trenerka/superwizorka”.⁴⁰ Jak oświadczone, wszystkie warsztaty antyprzemocowe prowadzone metodą WenDo, w których brały udział osoby poniżej 18 roku życia, odbywały się za zgodą rodziców, pedagogów szkolnych lub dyrekcji szkoły.⁴¹

Wskaźniki dotyczące działania, zawarte we wniosku aplikacyjnym zostały zrealizowane.⁴²

W budżecie Projektu na Działanie III zaplanowano wydatki w kwocie 30.616,00 zł (13.344,00 zł – środki NMF oraz 17.272,00 zł – wkład własny)⁴³. Całkowity koszt tego Działania był wyższy i wyniósł 32.905,21 zł. Ze środków NMF sfinansowano wydatki w wysokości 15.646,52 zł, natomiast wkład własny wyniósł 17.258,69 zł (w tym 15.336,00 zł w ramach umów wolontariackich)⁴⁴, co pokrywało się z danymi wskazanymi w raporcie końcowym.⁴⁵

Działanie IV – Seria spotkań z ekspertkami i ekspertami skierowanych do kadry instytucji pomocowych i edukacyjnych.

W ramach Działania zaplanowano 9 wydarzeń, w różnych miejscowościach Polski⁴⁶, każde dla około 20-30 osób reprezentujących instytucje pomocowe i edukacyjne zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć. Założono udział około 250 osób.

³⁹ Działanie III. Warsztaty terapeutyczne antyprzemocowe prowadzone metodą WenDo – informacja Prezes Beneficjenta z dnia 08.12.2016 r.

⁴⁰ Pisemne wyjaśnienia Członkini Zarządu, Koordynatorki Projektu z dnia 09.12.2016 r., Działanie III. Warsztaty terapeutyczne antyprzemocowe prowadzone metodą WenDo – informacja Prezes Beneficjenta z dnia 08.12.2016 r.

⁴¹ Pisemne wyjaśnienie Członkini Zarządu Beneficjenta, Koordynatorki Projektu, z dnia 09.12.2016 r.

⁴² Liczba osób uczestniczących w warsztatach, liczba zrealizowanych warsztatów, liczba godzin zrealizowanych warsztatów ogółem, liczba osób prowadzących warsztaty, liczba scenariuszy warsztatów antyprzemocowych

⁴³ Budżet Projektu, zestawienie faktur (rachunków), Zestawienie wkładów własnych w Projekcie.

⁴⁴ Zestawienie faktur (rachunków), Zestawienie wkładów własnych w Projekcie.

⁴⁵ Raport końcowy z realizacji umowy.

⁴⁶ „Skrót wyników badania ewaluacyjnego warsztatów WenDo prowadzonych w ramach warsztatów dyplomowych”.

W ramach działania, w terminie ujętym w harmonogramie, odbyło się 8 wydarzeń⁴⁷, w których udział wzięło 187 osób.

Dodatkowo, poza harmonogramem zorganizowano⁴⁸: spotkanie ekspercko-strategiczne „Płeć i Pokój” w dniach 24, 25 i 27.07.2016 r., w którym udział wzięło 11 uczestniczek; spotkanie pn. „Siła, odwaga, solidarność”, w dniach 16.09.2016 r., w którym uczestniczyło 8 osób; pokazy filmowe Watch Docs i dyskusje w ramach Mobilnego Punktu Edukacyjno – Eksperckiego w dniu 20.10.2016 r., w których udział wzięło 98 osób; „Objazdowy festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie” w dniach 20-23.10.2016 r., w którym uczestniczyły 102 osoby (w tym uczniowie i uczennice XIII i XXVI LO w Krakowie). W dniu 29.11.2016 r. zorganizowano ekspercką dyskusję panelową dla 17 osób.

Jak wyjaśniono⁴⁹, część działań odbyła się według zapisów we wniosku, ale poza harmonogramem, a rozbieżność wynikała wyłącznie z jego niezaktualizowania do najnowszej wersji.

Łącznie w 15 wydarzeniach przeprowadzonych w ramach Działania uczestniczyły 423 osoby. Tym samym zakładany wskaźnik z wniosku aplikacyjnego⁵⁰ osiągnięto.

W budżecie Projektu, w ramach Działania IV, zaplanowano wydatki w kwocie 9.850,00 zł (9.700,00 zł ze środków NMF i 150,00 zł wkład własny). W trakcie kontroli przedłożono faktury na łączną kwotę 11.098,97 zł, w tym 150,00 zł ze środków wkładu własnego Fundacji. Wydatkowa kwota przewyższała ostateczny budżet projektu. W raporcie końcowym koszt kwalifikowalny działania określono na 10.948,97 zł – całość ze środków NMF.⁵¹

Działanie V - Publikacja „Przemoc ze względu na płeć – jak jej przeciwdziałać, podręcznik dla kadry instytucji pomocowych i edukacyjnych” (tytuł roboczy).

⁴⁷ 26.06.2015 r. (z udziałem 20 przedstawicieli/ek instytucji i organizacji pozarządowych), 30.09.2015 r. (10 osób), 11.10.2015 r. (1 spotkanie i 2 warsztaty - łącznie 15 osób), 20-25.10.2015 r. (przedłożona lista zawierała podpisy 21 osób), 05-06.11.2015 r. (konferencja „Gender – Edukacja – Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne” - 32 osoby), 26.11.2015 r. (z udziałem 19 osób), 04.12.2015 r. (uczestniczyło 12 osób) oraz 15-16.04.2016 r. (konferencja, pn. „Siła, odwaga, solidarność – jak włączyć perspektywę empowerment do działań i programów ochrony przed przemocą i dyskryminacją”, w której udział potwierdziło podpisem 58 na 85 zaproszonych osób).

⁴⁸ Listy obecności z podpisami uczestniczek/ków wszystkich ww. wydarzeń zostały opatrzone logotypem i informacją o współfinansowaniu ze środków Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach NMF 2009-2014.

⁴⁹ Pisemne wyjaśnienia Członkini Zarządu, Koordynatorki Projektu z dnia 09.12.2016 r.

⁵⁰ Jeden raport z ewaluacji.

⁵¹ Raport końcowy z realizacji umowy.

Projekt w działaniu V przewidywał opracowanie, wydanie i upowszechnienie publikacji kierowanej do kadry instytucji pomocowych i edukacyjnych poświęconej m. in. źródłom przemocy ze względu na płeć, sposobom przeciwdziałania, scenariuszom działań skierowanych do osób pokrzywdzonych i sprawców przemocy ze względu na płeć. Harmonogram wdrażania Projektu zakładał realizację działania w okresie od września 2015 r. do kwietnia 2016 r.

W ramach realizacji działania V w ramach Projektu opracowano i wydano publikację pt. „Siła, odwaga, solidarność. Upelnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji”, odnoszącą się do upelnomocnienia (z ang. „empowerment”) jako jednej ze strategii w walce z przemocą ze względu na płeć. Adresatami publikacji były wszystkie osoby mierzące się z przemocą wobec kobiet i dziewcząt. Jako szczególnie ważną grupę odbiorców podręcznika wskazano osoby zaangażowane w funkcjonowanie systemu pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, edukacji, ochrony zdrowia, „pomocy dla ofiar przemocy”, wymiaru sprawiedliwości, organizacji obywatelskich itp.⁵²

Powyższa publikacja została wydrukowana w liczbie 500 egzemplarzy, co oznaczało zrealizowanie wskaźnika z wniosku aplikacyjnego. Wg stanu na dzień 30.11.2016 r. wysłano ją do różnych podmiotów (instytucje i urzędy publiczne, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, osoby prywatne i inne) w łącznej liczbie 197 egzemplarzy⁵³. Ponadto na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informację wraz ze stosownym formularzem, poprzez który możliwe jest zamawianie książki⁵⁴. Z przedłożonych informacji wynika, że na dzień 07.12.2016 r. zrealizowano wysyłkę kolejnych egzemplarzy, a na realizację wysyłki czeka kolejnych kilkanaście podmiotów. Ponadto Beneficjent planował rozpowszechnić publikację podczas następných wydarzeń w ramach Kampanii 16 Dni oraz podczas konferencji podsumowującej Projekt.⁵⁵ Publikacja dostępna była także do pobrania ze strony internetowej Beneficjenta w formacie pdf.⁵⁶

Wydatki w ramach działania V były planowane w wysokości 11.750,00 zł i zgodnie z dowodami finansowymi przedłożonymi w trakcie kontroli zostały dokonane w tej samej

⁵² Wstęp do publikacji s.7-17.

⁵³ Zestawienie wysłanych publikacji Siła, odwaga, solidarność, stan 30.11.2016, Dystrybucja publikacji „Siła odwaga solidarność” na dzień 07.12.2016.

⁵⁴ <http://goo.gl/forms/obPtbutmB0FwHnn53>

⁵⁵ Dystrybucja publikacji „Siła odwaga solidarność” na dzień 07.12.2016 r.

⁵⁶ <http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=123>.

kwocie, co odpowiadało założeniom budżetu Projektu.⁵⁷ Natomiast w raporcie końcowym wykazano koszty kwalifikowalne Działania w kwocie 5.554,25 zł.⁵⁸

Działanie VI – Punkt konsultacyjno-doradczy ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Na działanie w harmonogramie wdrażania projektu zaplanowano na okres od początku kwietnia 2015 r. do końca kwietnia 2016 r.

Działanie zakładało prowadzenie przez cały okres trwania projektu Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Krakowie. W punkcie dyżur miała pełnić Konsultantka ds. Przeciwdziałania przemocy. W ramach funkcjonowania punktu prowadzona miała być wypożyczalnia filmów edukacyjnych, czytelnia materiałów i publikacji poświęconej tematyce przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. W ramach Działania planowano również stworzenie i prowadzenie antyprzemocowego serwisu internetowego oraz regularnego biuletynu antyprzemocowego.

Do kontroli przedłożono listę 33 osób, które w dniu 28.10.2016 r. odwiedziły Mobilny Punkt Edukacyjno-Ekspercki na TEDex Kraków Women oraz listę podpisaną przez 15 osób, które w ramach projektu skorzystały z czytelni materiałów antyprzemocowych (w ramach projektu „ZERO przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!” i „Zatrzymać przemoc...”). Jedną listę opatrzono logotypem Programu wraz z informacją o współfinansowaniu ze środków Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach NMF, druga nie zawierała logo NMF.

Ponadto, w ramach Działania VI⁵⁹:

- a) prowadzono doradztwo telefoniczne oraz doradztwo w ramach spotkań osobistych obejmujące:
- doradztwo w sprawie antydyskryminacyjnych i antyprzemocowych zajęć dla młodzieży gimnazjalnej uczęszczającej do klas mundurowych w Krakowie,
 - konsultacje i doradztwo w zakresie możliwych do realizacji działań związanych z budowaniem oferty pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

⁵⁷ Budżet Projektu, zestawienie faktur (rachunków), Zestawienie wkładów własnych w Projekcie, faktura nr 088/04/16/FVS, rachunki nr: K/12/2016, 02/03/2016/UD, 08/04/2016, 11/04/2016/UD, 04/04/2016/UD.

⁵⁸ Raport końcowy z realizacji umowy.

⁵⁹ Informacja pn. „Działania w ramach NMF prowadzone przez Fundację Autonomia z Krakowa w ramach projektu „Zatrzymać przemoc...” - opis Działania VI.

- konsultacje i doradztwo w zakresie możliwych do podjęcia działań w związku ze sprawą o molestowanie seksualne nieletniej,
 - konsultacje w zakresie publikacji poświęconej przemocy mężczyzn wobec kobiet w projekcie „Moc w przemoc” – Punkt Widzenia,
 - doradztwo i konsultacje zajęć i scenariusza przedstawienia w ramach projektu „Scena dla twardziela” realizowanego przez fundację Phan Bde w partnerstwie z Autonomią,
- b) prowadzono ogólnopolską wypożyczalnię antyprzemocowych filmów edukacyjnych – w trakcie realizacji projektu filmy wypożyczono 15 razy,
- c) prowadzono antyprzemocowy serwisu www. (baza wiedzy).
- c) wydawano Newsletter Fundacji, poświęcony przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć (do końca listopada 2016 r. zostało wydanych 19 numerów), zawierający informacje dotyczące inicjatyw podejmowanych przez Autonomię i inne organizacje z całego kraju. Newsletter każdorazowo trafiał do 2.000 osób – abonentów i abonentek zainteresowanych działalnością fundacji i edukacją antyprzemocową i antydyskryminacyjną.

W ramach Mobilnego Punktu powstały również dwa teksty dotyczące WenDo, jako metody przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (w kwartalniku Zadra), w tym jeden został przetłumaczony na rosyjski przez uczestniczkę Akademii Treningu WenDo pochodzącą z Białorusi.

W budżecie Projektu, w ramach Działania VI, zaplanowano wydatki w kwocie 30.964,77 zł ze środków NMF. W trakcie kontroli przedłożono faktury na łączną kwotę 31.086,54 zł – 100% środki NMF⁶⁰. Wydatkowa kwota przewyższała ostateczny budżet dla Działania VI. W raporcie końcowym oprócz wydatkowanej kwoty ze środków NMF wskazano dodatkowo wkład własny w wysokości 4.714,91 zł, co zwiększyło całkowite koszty Działania do kwoty 35.801,45 zł.⁶¹

Działanie VII: Monitoring i ewaluacja.

Projekt w działaniu VII przewidywał (w okresie od kwietnia 2015 r. do listopada 2016 r.) bieżący monitoring działań oraz ewaluację prowadzoną przez eksperta zewnętrznego.

⁶⁰ Budżet Projektu, zestawienie faktur (rachunków).

⁶¹ Raport końcowy w realizacji umowy.

W ramach działania opracowano datowany na kwiecień 2016 r. „Raport końcowy z ewaluacji projektów. Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy oraz Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć”.⁶² Osiągnięto tym samym zakładany wskaźnik z wniosku aplikacyjnego⁶³.

W budżecie Projektu, w ramach Działania VII, zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł wyłącznie ze środków NMF. W trakcie kontroli przedłożono faktury na łączną kwotę 1.169,00 zł (ze środków NMF)⁶⁴. Wydatkowana kwota przewyższała budżet dla Działania VII⁶⁵ i była tożsama z kwotą wykazaną w raporcie końcowym⁶⁶.

W zakresie zarządzania projektem, w tym zarządzania finansowego

1. W ramach Zarządzania zaplanowano wydatkowanie kwoty 21.609,00 zł (całość ze środków NMF). W trakcie kontroli przedłożono faktury na łączną kwotę 21.602,06 zł⁶⁷, a w raporcie końcowym wykazano kwotę 21.474,06 zł⁶⁸.
2. Postęp w realizacji (poszczególnych) działań był zgodny z harmonogramem załączonym do aneksu do umowy ws. projektu⁶⁹, za wyjątkiem niektórych części Działań opisanych powyżej. Wskazać jednak należy, że terminy realizacji Działań nie wykroczyły poza termin obowiązywania umowy.
3. W ramach realizacji Projektu podpisano aneks⁷⁰ do Umowy wydłużający termin realizacji Projektu oraz zwiększający kwotę dofinansowania i wkład własny Beneficjenta.
4. Beneficjent ponosił wydatki między pierwszym a ostatnim dniem kwalifikowalności, zgodnie z ramami czasowymi określonymi w umowie Projektu⁷¹, a ponoszone przez Beneficjenta wydatki miały związek z przedmiotem umowy w sprawie projektu⁷².
5. Wydatki⁷³ są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej Projektu⁷⁴, oraz zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości⁷⁵.

⁶² Oprac. Katarzyna Sekutowicz, Warszawa, 04.2016 r.

⁶³ Jeden raport z ewaluacji.

⁶⁴ Faktury nr: 11/04/2016 (na 1.000,00 zł), eIC1/2016/412952 (120,00 zł), eIC1/2016/412991 (49,00 zł).

⁶⁵ Budżet Projektu, zestawienie faktur (rachunków).

⁶⁶ Raport końcowy z realizacji umowy.

⁶⁷ Zestawienie faktur (rachunków), np. z tyt. wynagrodzeń koordynatora projektu, opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za pomieszczenia biurowe i prowadzenie księgowości przez firmę zewnętrzną.

⁶⁸ Raport końcowy z realizacji umowy.

⁶⁹ Z uwzględnieniem zmian, o których informowano Operatora Programu (MPiPS) – pismo Beneficjenta z dn. 22.08.2016 r.

⁷⁰ Aneks z dnia 29.04.2016 r.

⁷¹ Dotyczy badanego okresu tj. od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

⁷² Zestawienie faktur (rachunków).

6. Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą Projektu.
7. Fundacja prowadziła odrębny system rachunkowy dla transakcji związanych z projektem.
8. Beneficjent zapewnił dostępność dokumentów.
9. Dokumenty finansowe są wystawione na Beneficjenta.
10. Poziom dofinansowania nie przekroczył 85% całkowitego kwalifikowalnego kosztu realizacji Projektu⁷⁶.
11. Faktury i inne dokumenty finansowe dokumentują wydatki poniesione przez Beneficjenta w ramach realizacji Projektu.
12. Faktury i inne dokumenty finansowe zostały opisane w sposób umożliwiający weryfikację źródeł finansowania⁷⁷.
13. Beneficjent dokonywał płatności w terminie lub po terminie ale nie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów (odsetki).
14. Kwoty płatności odpowiadały kwotom na fakturach i innych dokumentach finansowych⁷⁸.
15. Faktury i inne dokumenty finansowe zostały podpisane przez upoważnione do tego osoby⁷⁹.
16. Stwierdzono niekwalifikowalność wydatków związanych z Działaniem V (w związku z ich uwzględnieniem jako wkładu własnego do innego programu pomocowego) w kwocie 9.600,00 zł⁸⁰. W raporcie końcowym nie uwzględniono powyższych faktur/rachunków.⁸¹
17. Z danych uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że Beneficjent zapewnił wkład własny (współfinansowanie) w wysokości co najmniej 15% kosztów Projektu, tj. w wysokości 32.732,69 zł, z czego wkład własny rzeczowy wyniósł 15.336,00 zł (wolontariat)⁸². Natomiast w raporcie końcowym wykazano wkład własny w wysokości 33.724,73 zł.

⁷⁹ Przedłożono w trakcie kontroli rachunki i faktury.

⁷⁴ Zgodnie z § 8 umowy na usługi księgowe termin zaksięgowania dokumentów mija 20-go dnia po zakończonym miesiącu (w przypadku terminowego otrzymania kompletu dokumentów źródłowych).

⁷⁵ art. 7 Porozumienia i 4.7 regulacji oraz 2.7 Ścieżki audytu dla Programu PL. Wydruki z systemu program EUREKA (4.16), system finansowo-księgowy Rewizor GT.

⁷⁶ Przy stwierdzeniu uwzględniono złożony przez Beneficjenta raport końcowy, nie obejmujący wydatków związanych z niekwalifikowalnymi fakturami/rachunkami opisanymi w pkt. 27.

⁷⁷ Zeskanowane faktury i rachunki.

⁷⁸ Zestawienie faktur (rachunków), wyciągi z rachunku bankowego.

⁷⁹ Członkinię zarządu.

⁸⁰ Pozycje: 185 (4.300,00 zł), 186 (5.000,00 zł) i 188 (300,00 zł) na zestawieniu faktur (rachunków), w raporcie końcowym przekazanym do Operatora Programu niniejszych faktur nie uwzględniono w zestawieniu.

⁸¹ Raport końcowy z realizacji umowy.

⁸² Z pozostałej kwoty (17.366,69 zł), jako niekwalifikowaną uznano kwotę 9.600,00 zł.

18. Beneficjent nie w pełni realizował projekt zgodnie z budżetem, co wykazano w opisie poszczególnych Działań. Zmiany w zrealizowanym budżecie nie miały jednak wpływu na wyniki, rezultaty i cele Projektu.
19. Zgodnie z przedstawionymi w trakcie kontroli dokumentami finansowymi potwierdzającymi poniesione wydatki budżet całości Projektu pod nazwą „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” wyniósł: 216.005,35 zł⁸³. Natomiast w raporcie końcowym wykazano kwotę 216.869,39 zł.

Zamówienia publiczne:

W przypadku zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁸⁴, beneficjent przestrzegał wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (...).

W 3 przypadkach⁸⁵ przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie każdego z nich skierowano do co najmniej 3 wykonawców zapytania ofertowe dotyczące przedmiotu zamówienia. Beneficjent po uzyskaniu propozycji cenowych, zgodnie z art. 72 ust. 2 PZP, udzielił zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przekroczenia terminów określonych w harmonogramie i przesunięć pomiędzy pozycjami budżetowymi Projektu, które opisano w Działaniach.⁸⁶ Wskazać jednak należy, że wydatki związane z realizacją poszczególnych Działań w ramach Projektu zostały poniesione w okresie niewykraczającym poza termin obowiązywania umowy, a zmiany w zrealizowanym budżecie nie miały wpływu na wyniki, rezultaty i cele Projektu.

⁸³ Zestawienie faktur (rachunków).

⁸⁴ Dz.U. z 2015, poz. 2164, j.t., z późn. zm.

⁸⁵ Wybór: 1) ośrodka szkoleniowego na kurs trenerski ATW; 2) dostawy cateringu na kurs trenerski; 3) wybór drukarni podręcznika.

⁸⁶ Porównania dokonano w oparciu o harmonogram i budżet Projektu, które zostały przesłane przy piśmie Fundacji z dn. 22.08.2016 r. i zatwierdzone przez Operatora Programu w dn. 13.09.2016 r. (pismo nr: DPS-VIII.5135.2.12.2016.MF).

Biorąc pod uwagę fakt, że:


- zrealizowano zaplanowane Działania w terminie obowiązywania umowy,
- zmiany w budżecie projektu nie wpłynęły na wyniki, rezultaty i cele Projektu,
- raport końcowy nie obejmuje wskazanych w niniejszej informacji pokontrolnej niekwalifikowalnych wydatków poniesionych w ramach Działania V, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 9 Umowy, Beneficjent może przedstawić na piśmie swoje stanowisko lub zastrzeżenia w odniesieniu do informacji pokontrolnej w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania podpisanej informacji pokontrolnej do Biura Kontroli MRPiPS w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania.


Główny Specjalista


Marcin Powęzka


Główny Specjalista


Beata Wrześniewska


DYREKTOR

Biura Kontroli

Ewa Chowicka

Główny Specjalista


Paweł Ziętek

DYREKTOR
Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej


Krystyna Wyrwicka

FUNDACJA AUTONOMIA

ul. Konrada Wallenroda 55/75

30-867 Kraków

TEL: 6792948461 REGON: 120535410



