

**Załącznik nr 3**  
**do umowy nr 11/BA/PN/2017**

**Harmonogram robót**

Etapy	Budynek	Piętro	Termin realizacji poszczególnych etapów w %	Termin realizacji poszczególnych etapów w dniach*		
I	Budynek E	1+2+3	35%	63	70	77
II	Budynek D	5+6	20%	36	40	44
III	Budynek D	parter+3+4	25%	45	50	55
IV	Budynek D	1+2	20%	36	40	44
<b>Razem:</b>			<b>100%</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>220</b>

\* 180 lub 200 lub 220 dni - termin zostanie wybrany w wyniku postępowania na podstawie oferty wybranego wykonawcy