

| Data złożenia oferty konkursowej w ramach Programu Maluch+ | Data podpisania umowy z Wojewodą ws. przekazania dotacji z Programu Maluch+ | Data rozpoczęcia procedur związanych z rozpoczęciem inwestycji (m.in. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, rozpoczęcie procedury zamówień publicznych). | Czas trwania procedur i formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji (np. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, procedura zamówień publicznych i czas potrzebny na rozpatrzenie odwołań). | Czas trwania budowy żłobka – od decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia pozwolenia na użytkowanie budynku. | Czas trwania naboru kadry do prowadzenia żłobka (dyrektora, wychowawców itp.) | Rozpoczęcie procesu naboru dzieci do żłobka. | Formalności związane z wpisem do rejestru żłobków. | | Data otwarcia żłobka. |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. | Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <p>Pierwsze złożenie oferty: 08.12.2016 r.</p> <p>Korekta: 19.12.2017 r.</p> <p>Uaktualniona oferta o podpisania umowy wraz z pozostałą dokumentacją 23.03.2017 r.</p> | 28.04.2017 r. | Marzec 2017 r. | 6 miesięcy | <p>Początek modernizacji/przebudowy: Maj 2017</p> <p>Zakończenie: Wrzesień 2017</p> | 6 miesięcy | Nabór rozpoczęty od lutego 2017 r. | 3 miesiące (od czerwca do września 2017 r.) | 1 miesiąc (od sierpnia 2017 r.) | 15.09.2017 r. (zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych – 15.09.2017 r.) |