

Harmonogram robót

Etapy	Piętro	Termin realizacji poszczególnych etapów w %	Termin realizacji poszczególnych etapów w dniach*			Data rozpoczęcia etapu robót**	Data zakończenia etapu robót**
			40	45	50		
I	2+3+4	60%	40	45	50		
II	piwnica +parter +1	40%	30	35	40		
Razem:		100%	70	80	90		

* 70 lub 80 lub 90 dni - termin zostanie określony w wyniku postępowania na podstawie oferty wybranego wykonawcy.

** daty rozpoczęcia i zakończenia etapów zostaną ustalone w dniu zawarcia umowy; realizacja robót musi rozpocząć się w ciągu 3 dni, licząc od dnia zawarcia umowy; rozpoczęcie robót zostanie potwierdzone protokołami wprowadzenia na budowę.