



*Załącznik nr 2 do Umowy Nr
z dnia 20...r.
znak sprawy: 53/DI/PN/2010*

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

*ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
www.mpips.gov.pl*

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

ETAP	NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	TERMIN WYKONANIA
Etap I	1	Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	Do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
	2	Instalacja fizyczna całości dostarczonego sprzętu	
	3	Sporządzenie Dokumentacji Powykonawcza dla dostarczonej infrastruktury sprzętowej	
	4	Opracowanie projektu technicznego wdrożenia wirtualizacji i planu migracji	
Etap II	5	Instalacja środowiska do wirtualizacji, fizyczna relokacja zasobów Zamawiającego oraz migracja systemów do środowiska wirtualnego	Do 21 tygodni od daty zawarcia umowy
	6	Przeprowadzenie szkoleń	
	7	Opracowanie projektu technicznego konsolidacji systemów oraz przeprowadzenie konsolidacji	
	8	Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wykonywania kopii zapasowych	

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY