

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC ROZWOJOWYCH SYSTEMU PWI

Lp.	Nazwa zadania	Przedmiot i warunki odbioru	Termin wykonania
1.	Nowa grupa użytkowników	Rozszerzenie polegające na umożliwieniu wykorzystania aplikacji przez dowolną zdefiniowaną grupę użytkowników będących pracownikami MPiPS lub PSZ. Rozszerzenie składa się z następujących etapów:	100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
1.1.	Konsultacje	Przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego, opracowanie koncepcji zmian w aplikacji	60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
1.2.	Definicja grupy	Rozszerzenie modułu administracyjnego aplikacji o możliwość definiowania nowych grup użytkowników aplikacji i umożliwienia im eksploatacji PWI	100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
1.3.	Użytkownik dla każdego poziomu uprawnień - typu roli w systemie	Umożliwienie zdefiniowania użytkowników dla każdego poziomu uprawnień dla wyżej zdefiniowanej grupy (dyrektor, pracownik merytoryczny, pracownicy PUP/ WUP),	100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
1.4.	Formularz w obszarze nowej grupy użytkowników	Umożliwienie zdefiniowania formularza zapotrzebowania w obszarze nowej grupy użytkowników	100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
1.5.	Wydruk formularza	Implementacja funkcji umożliwiających wydruk zdefiniowanego formularza	100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
1.6.	Proces zatwierdzania	Umożliwienie przeprowadzenia procesu zatwierdzania zapotrzebowań	100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
1.7.	Rozdzielna praca obszarów	Umożliwienie rozdzielnej pracy obszarów znajdujących się w kompetencji zdefiniowanych poprzez funkcjonalność określoną w pkt. 1.2 grup użytkowników	100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy